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H1: Inleiding

Op 23 januari 2020 heeft de gemeenteraad de Agenda 
Amsterdam Autoluw vastgesteld. Doel van de agenda 
is een leefbare en toegankelijke stad, waarbij meer 
ruimte wordt gecreëerd voor voetgangers, fietsers, 
openbaar vervoer, groen, voorzieningen en verblijven 
in de stad. Hiervoor zijn in de Agenda 27 voorstellen 
voor maatregelen opgenomen, waaronder maatregel 
13, pilot Weesperstraat. Dit plan van aanpak beschrijft 
hoe en wanneer de pilot Weesperstraat wordt 
uitgevoerd. 
 

1.1 Waarom een geactualiseerd plan van aanpak?

Gezien de ontwikkelingen sinds de vaststelling van het 
originele plan van aanpak voor de pilot Weesperstraat is 
een actualisatie van het plan van aanpak noodzakelijk. 
Hoewel de kern van de pilot Weesperstraat in al die 
jaren niet veranderd is, zijn een aantal zaken die van 
invloed zijn op de uitvoering dat wel. Grofweg gaat het 
over de volgende aanpassingen:

 • De planning: de pilot Weesperstraat vindt plaats 
van 12 juni tot 23 juli.

 • De uitvoering: 
 • De pilot Weesperstraat duurt 6 in plaats van 

8 weken conform motie 1525.20
 • De knip en aanvullende knips worden 

opengesteld in de nacht (tussen 23:00 en 
06:00) conform motie 1526.20

 • De 0-meting van het kentekenonderzoek van 
de pilot Weesperstraat is afgerond voordat 
de 1-meting start (motie 17.22 en 34.22).

 • De Verkenning Oostelijke Binnenstad (motie 
55.20) is reeds afgerond, vastgesteld en hier te 
vinden, deze wordt niet meer aangekondigd in 
dit plan van aanpak. De Verkenning Oostelijke 
Binnenstad geeft een impressie van de ruimtelijke 
kansen die gerealiseerd kunnen worden wanneer 
het gemotoriseerd verkeer op de Weesperstraat 
en Valkenburgerstraat afneemt. 

1.2 Doel pilot Weesperstraat

Het doel van de pilot Weesperstraat is tweeledig:
 • Het in de praktijk onderzoeken van de positieve 

en negatieve effecten van een afsluiting van een 
doorgaande route voor gemotoriseerd verkeer;

 • Om te kunnen bepalen of een definitieve 
afsluiting van de Weesperstraat straks of later 
mogelijk is en past binnen de ambities van een 
autoluwe stad. 

In de stad wordt al langer nagedacht over manieren om 
het (doorgaande) gemotoriseerd verkeer op de 
Wibautas (Valkenburgerstraat – Weesperstraat – 
Wibautstraat) te verminderen. In 2018 zijn hiervoor 
verschillende varianten onderzocht. Minder 
gemotoriseerd verkeer op deze corridor is zeer gewenst 
vanwege:

 • Verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke 
kwaliteit in dit gebied;

 • Verbetering van de luchtkwaliteit;
 • Meer ruimte en doorstroming voor fietsers, 

vooral op het Mr. Visserplein en de binnenring, 
en een betere doorstroming van het OV;

 • Meer verblijfsruimte en comfortabele 
voetgangersroutes;

 • Verbetering van de verkeersveiligheid;
 • Een andere mobiliteitsmix met minder nadruk 

op gemotoriseerd verkeer, die beter past bij de 
omgeving, namelijk een hoogstedelijk gebied, 
onderdeel van de binnenstad van Amsterdam. 

1.3 Uitgangspunten en randvoorwaarden

Belangrijk bij de aanpak van de pilot Weesperstraat:
 • Een gedegen voorbereiding met een 

verkeerskundig plan, een knelpuntenanalyse 
vooraf, maatwerk per kniplocatie en een 
draaiboek voor eventuele calamiteiten;  

https://www.amsterdam.nl/projecten/weesperstraat-valkenburgerstraat/
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H1: Inleiding

Overzicht van het invloedsgebied van de pilot.

 • Zorgvuldig omgevingsmanagement (conform 
motie 55.20), waarbij vooraf met alle 
relevante stakeholders is gesproken dan wel 
dat stakeholders op andere manieren zijn 
geïnformeerd;

 • Een uitgebreid communicatietraject (conform 
motie 55.20) dat zowel lokaal, regionaal als 
nationaal gericht is en waarbij gebruik wordt 
gemaakt van verschillende online en offline 
communicatiemiddelen voorafgaand aan, tijdens 
èn na de pilot.

 • Doel van de communicatie is gebruikers te 
informeren over het doel, de inhoud en de 
aangepaste routes tijdens de pilot;

 • Invoering gedurende een periode van zes 
weken, waarbij de eerste vier weken gelden 
als gewenningsfase en in de weken daarna de 
verkeerseffecten kunnen worden gemeten;

 • Openstelling van de knip én aanvullende knips in 
de nacht (tussen 23:00 en 06:00 uur);

 • Doorgang (24/7) voor nood- en hulpdiensten en 
zo min mogelijk hinder voor het OV;

 • Effectieve monitoring, zowel de positieve 
effecten van de knip op leefbaarheid, veiligheid, 
verblijfskwaliteit en milieu, als op de verplaatsingen 
en de effecten daarvan. Dit laatste met een 
kentekenonderzoek voor en tijdens de pilot;

 • Na de pilot wordt de oude situatie weer 
teruggebracht.  

1.4 Scope

Invloedsgebied
De pilot Weesperstraat heeft niet alleen gevolgen voor de 
direct aan de Wibautas gelegen woningen en bedrijven 
en andere instellingen, maar ook op de mobiliteit van 
bewoners, bedrijven en bezoekers uit nagenoeg de hele 
stad. In figuur 1 is met kleuren aangegeven welke 
gebieden hierbij zijn te onder scheiden. De groene 
nummers geven de locaties van de knips aan.

 • Gele gebied: vanuit gele gebied naar de 
binnenstad en vice versa kunnen routes 
veranderen afhankelijk van welk deel van de 
binnenstad; route via S100 of A10;

 • Grijze gebied (Noord): binnenstad bereikbaar via 
IJ-tunnel, naar andere delen binnenstad via S100 
of A10;

 • Blauwe gebied: verkeerssituatatie wijzigt niet, 
doorgaand gemotoriseerd verkeer is hier al 
teruggedrongen door maatregelen Munt en 
nieuwe hoofdroutes;

 • Groene gebied: bereikbaar via 
Valkenburgerstraat (via IJ-tunnel of S100), 
uitrijden via Valkenburgerstraat of Amstel-
Rokin-Damrak naar S100. Geen doorgaand 
gemotoriseerd verkeer;

 • Paarse gebied: bereikbaar via S100 en meerdere 
‘inprikkers’ waaronder de Weesperstraat, maar 
geen doorgaand gemotoriseerd verkeer.
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H1: Inleiding

Werkzaamheden
De scope van het project is het uitvoeren van de pilot 
Weesperstraat met tijdelijke verkeersmaatregelen,  
het doen van monitoringsonderzoek, het herstellen  
van de oude verkeerssituatie na afloop van de pilot,  
het opstellen van een evaluatierapport. N.B. Het  
project betreft niet het herinrichten van straten of  
het doorvoeren van definitieve verkeersmaatregelen. 

1.5 Leeswijzer

Het voorliggende plan van aanpak is opgedeeld in  
zes hoofdstukken.  

 • In hoofdstuk 1 staat de basis van de pilot 
Weesperstraat omschreven, zoals het doel,  
de uitgangspunten, de randvoorwaarden en  
de scope. 

 • In hoofdstuk 2 vindt u een toelichting op de 
locatie van de knip (en aanvullende knips) 
alsmede de knip-varianten die zijn afgevallen. 

 • Hoofdstuk 3 bevat de verkeerskundige aanpak 
die aan de basis staat van de pilot, inclusief  
de uitgangspunten verkeer, verkeersontwerp, 
verkeersmanagement en verwachte effecten. 

 • In hoofdstuk 4 wordt toegelicht hoe het 
omgevingsmanagement en communicatie voor, 
tijdens en na de pilot worden georganiseerd. 
Hierbij is aandacht voor de strategie, aanpak, 
aandachtspunten, initiatieven tijdens de pilot  
en een overzicht van de raakvlakprojecten. 

 • In hoofdstuk 5 staat beschreven op welke manier 
de monitoring en evaluatie van de pilot  
is opgezet. 

 • Ten slotte wordt in hoofdstuk 6 nader ingegaan 
op de planning, organisatie, risico’s en kosten  
van de pilot Weesperstraat. 

 • In de bijlage zijn twee kaarten opgenomen met 
daarin de kniplocaties.
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H2: Locatie tijdelijke knip Weesperstraat

Een knip op de Weesperstraat kan op meerdere 
plekken in de straat worden doorgevoerd. In 2018 is 
naar aanleiding van een motie1 van de gemeenteraad 
een aantal mogelijke varianten onderzocht om 
gemotoriseerd verkeer op de Wibautas te verminderen. 
De variant waarbij de knip zo ver mogelijk richting het 
Mr. Visserplein wordt geplaatst, kwam hierbij als 
beste variant naar boven. Een knip in de Weesper
straat dichtbij het Mr. Visserplein biedt de meeste 
baten in ruimtelijke zin en qua verkeer, namelijk: 

 • Potentiële ruimtewinst en meer ruimtelijke 
kwaliteit dicht bij het centrum, rondom het  
Mr. Visserplein en de culturele instellingen daar;

 • Relatief minder noodzakelijke aanvullende 
maatregelen/knips om sluipverkeer tegen  
te gaan;

 • De meest gunstige luchtkwaliteit op  
de gehele Wibautas;

 • Relatief minder omrijbewegingen en daardoor 
relatief minder reistijdverlies omdat de vele 
bestemmingen langs Weesperstraat via 
voorkeursroute bereikbaar blijven. 

1   Motie 65.18 van het lid Ernsting inzake het beleidskader Verkeersnetten  
(een bloeiende Weesperstraat).

Met drie aanvullende knips tegen sluipverkeer, 
aansluitend bij de bestaande knips op Amstel en 
Plantage Middenlaan, wordt het (doorgaande) 
gemotoriseerd verkeer naar S100 en A10 geleid terwijl 
alle bestemmingen langs de route bereikbaar blijven. 
Het Mr. Visserplein wordt hierdoor rustiger en beter te 
reguleren en de Weesperstraat wordt een ‘inprikker’ 
vergelijkbaar met de Vijzelstraat sinds de afsluiting van 
de Munt. In bijgaande kaart is dit weergegeven. 

Concreet betekent dit een tijdelijke afsluiting van de 
Weesperstraat tussen Nieuwe Herengracht en Nieuwe 
Keizersgracht, met daarnaast tijdelijke knips in de Anne 
Frankstraat bij de Latjesbrug, de Hoogte Kadijk en  
de Kattenburgergracht ter hoogte van het Katten-
burgerplein. 

In de volgende paragrafen worden de voorgestelde 
knips nader toegelicht. Conform motie 1526.20 zullen 
alle voorgestelde knips opengesteld worden in de nacht 
(tussen 23:00 en 06:00 uur). Daarna is weergegeven 
welke andere varianten zijn bekeken en afgevallen.

2.1 Knip Weesperstraat

Voorgesteld wordt een tijdelijke knip door te voeren op 
de Weesperstraat tussen de Nieuwe Keizersgracht en de 
Nieuwe Herengracht. Dit is een knip in een Plusnet 
corridor met veel doorgaand verkeer. De Weesperstraat 
is een belangrijke route van en naar de IJ-tunnel en een 
van de twee routes binnen de S100 naar de oostelijke 
binnenstad (Amstel – Rokin – Damrak). De 
Weesperstraat huisvest veel kantoren, (onderwijs)
instellingen en horeca, maar ook woonblokken. In de 
omliggende straten staan vooral woningen en is een 
aantal grote culture instellingen zoals Carré en de 
Hermitage gevestigd. De straat kent een 50 km/uur 
regime en een ‘groene golf’ voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer. De oversteekbaarheid van de 
straat voor fietsers en voetgangers en 
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H2: Locatie tijdelijke knip Weesperstraat

bestemmingsverkeer uit de zijstraten is hieraan 
ondergeschikt. Door het vele gemotoriseerd verkeer 
staat de leefbaarheid van de straat onder druk. 

Door een knip in de Weesperstraat tussen Nieuwe 
Keizersgracht en Nieuwe Herengracht wordt doorgaand 
gemotoriseerd verkeer onmogelijk gemaakt maar blijven 
alle bestemmingen langs de as bereikbaar, zij het soms 
met een andere route en/of een langere reistijd. De 
afsluiting zal plaatsvinden met een combinatie van 
betonnen bloem- of groenbakken, andere soorten 
afzettingen en slagbomen om nood- en hulpdiensten en 
indien nodig het openbaar vervoer 24/7 doorgang te 
verlenen. Aan beide zijden van de knip komt een 
keermogelijkheid, zoals te zien in bovenstaand kaartje, 
hierdoor wordt voorkomen dat verkeer onnodig door 
zijstraten gaat rijden. Voor touringcars is alleen 
keermogelijkheid aan de noordkant voorzien vanwege 
de touringcar-halte bij het Joods Historisch Museum. 
Fietsers en voetgangers kunnen er altijd door. Tijdens de 
pilot geldt een 30 km/uur regime in de Weesperstraat.

2.2 Aanvullende knip Anne Frankstraat 

De Anne Frankstraat is de straat tussen de 
Valkenburgstraat en de Plantage Parklaan. De straat 
verbindt de Plantagebuurt met het centrum en is Plusnet 
fiets. De knip wordt ten zuiden van de Latjesbrug 
geplaatst zodat ook hier alle bestemmingen bereikbaar 
blijven, zij het soms met een andere route. Een paar 

parkeerplekken moeten hiervoor waarschijnlijk tijdelijk 
worden opgeheven.

De route van nachtbus N87 van Centraal Station naar 
station Bijlmer/Arena maakt gebruik van de Anne 
Frank straat. Aan de kant van de Valkenburgstraat staan 
woningen, brandweerkazerne Nico, politiebureau Cen trum 
Amstel en de parkeergarage Markenhoven. Aan de 
Plantagekant staan enkele woningen, kantoren en tennis - 
vereniging PST en korfbalvereniging ASV Swift. Vanwege 
de vereiste doorgang van nood- en hulpdiensten, wordt 
ook hier gekozen voor een combinatie van betonnen 
bloem- of groenbakken met slagbomen. Fietsers en 
voetgangers kunnen er sowieso te allen tijde door.
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2.3 Aanvullende knip Hoogte Kadijk

Om sluipverkeer tegen te gaan dat mogelijk door de 
Kadijken zijn weg gaat zoeken van en naar de IJ-tunnel 
worden een knip geplaatst om sluipverkeer tegen te 
gaan. Door deze afsluiting met een slagboom te doen 
blijft het gebied toegankelijk voor nood- en hulpdiensten. 

2.4 Aanvullende knip Kattenburgergracht 

De Kattenburgergracht, met Oostenburger- en Witten-
burgergracht, ook wel Eilandenboulevard genoemd, is 
een 50 km weg met Hoofdnet bus en Plusnet voor fiets. 
Dit is een korte route van en naar de IJ-tunnel die 
zonder aanvullende maatregelen waarschijnlijk veel 
drukker zal worden door de knip op de Weesperstraat. 
Daarom wordt ook hier aanvullend geknipt ter hoogte 
van het Kattenburgerplein. Deze knip zal bestaan uit 
betonnen barrières en/of bloem- of groenbakken in 
combinatie met een slagboom zodat nood- en hulp-
diensten en bus 22 van het GVB kunnen passeren. 
Fietsers en voetgangers kunnen er altijd langs.  

2.5 Afgevallen varianten

Knip Weesperstraat ter hoogte van  
Weesperplein/Rhijnspoorplein
Op deze locatie wordt de knip midden in de corridor 
gelegd, meteen na de aansluiting met de S100. Dit leidt 
tot meer omrijdbewegingen en de ruimtewinst ontstaat 
niet op de gewenste plek, namelijk op Weesperplein/
Rhijnspoorplein in plaats van dichter bij het centrum.  
De potentiële ruimtelijke baten zijn daardoor veel kleiner. 
Ook lijkt deze knip minder logisch voor gebruikers 
omdat de ‘inprikker’ richting centrum meteen na de 
S100 afgesloten wordt in plaats van meer richting 
binnenstad zoals bij de Munt. De knip op deze locatie 
heeft ook, en misschien zelfs meer, aanvullende knips 
nodig om toenames van verkeer op Amsteldijk, 
Sarphatistraat en Roeterseiland tegen te gaan. 
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H2: Locatie tijdelijke knip Weesperstraat

Knip Wibautstraat direct ten zuiden van S100
In deze variant wordt de Wibautstraat ter hoogte van  
de Mauritskade (S100) afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer en is het niet meer mogelijk om vanaf de 
Wibautstraat richting de S100 en de Weesperstraat  
te rijden. Dit is onlogisch aangezien de S100 juist is 
bedoeld om verkeer de stad in te verdelen.  

Knip Valkenburgerstraat / Mr. Visserplein
Een knip in de Valkenburgerstraat leidt tot meer reis -  
tijdverlies, langere omrijdroutes en meer omrijd-
bewegingen dan een knip in de Weesperstraat. Wordt 
de knip meer richting stadshart bij het Mr. Visserplein 
geplaatst dan rijdt verkeer richting stadshart via de 
Jodenbreestraat richting Oude Wallen. Dit is onwenselijk 
gezien de drukke en belangrijke fietsroute Mr. Visser-
plein – IJ en de drukte die er toch al is in het Wallen-
gebied. 

Versmallen Weesperstraat naar 2x1 rijstrook
In deze variant wordt de capaciteit van de Weesper-
straat teruggebracht van 2 rijstroken naar 1 rijstrook per 
rijrichting. Dit is geen knip, doorgaand gemotoriseerd 
verkeer blijft mogelijk, en dit leidt daarom slechts tot 
een geringe afname van het gemotoriseerd verkeer.  
De versmalling en het vele afslaande gemotoriseerd 
verkeer zorgen voor meer opstoppingen en overlast in 
de omringende straten. De baten voor de leefbaarheid 
en de openbare ruimte zijn als gevolg hiervan beperkter.

‘Zachte’ knip met intelligente toegang
Een knip zonder fysieke aanpassingen maar met 
camerahandhaving biedt geen goede oplossing voor 
een tijdelijke proef. Voor verkeersdeelnemers is de 
situatie niet duidelijk omdat het wegprofiel niet wijzigt. 
Bovendien volgt een mogelijke boete pas later als de 
overtreding al begaan is. Voordat boetes mogen worden 
uitgedeeld moet eerst gedurende een aantal weken 
gewaarschuwd worden.

De verwachting is dat een tijdelijke ‘zachte’ knip minder 
effectief is en een grote (administratieve) belasting met 
zich mee brengt in de afhandeling van waarschuwings-
brieven en boetes. Een knip met intelligente toegang is 
mogelijk wel een oplossing die onderzocht kan worden 
voor de langere termijn als besloten wordt tot een 
definitieve wijziging in de verkeerssituatie.





13

H3: Verkeerskundige aanpak

De ervaringen bij de Verkeersmaatregelen omgeving 
Munt en bij de invoering van de nieuwe hoofdroutes 
laten zien dat een goed verkeerskundig plan belang
rijk is voor het slagen van een verkeerskundige 
ingreep. In dit hoofdstuk wordt de verkeerskundige 
aanpak verder uitgewerkt. 

3.1 Uitgangspunten verkeer

Een knip voor gemotoriseerd verkeer heeft niet alleen 
effect op de locatie zelf. Het kost tijd voordat men  
de nieuwe, gewenste routes heeft ontdekt. Indien de 
nieuwe, andere routes niet duidelijk zijn, zal veel zoek - 
verkeer ontstaan met mogelijk ongewenste effecten in 
andere straten en buurten. Om dit zoveel mogelijk te 
voorkomen gaat de pilot Weesperstraat gepaard met 
drie knips op andere locaties om sluip- en zoekverkeer 
door omliggende buurten zoveel mogelijk te voor-
komen. Het gaat daarbij om tijdelijke maatregelen 
waarbij belangrijk is dat deze makkelijk weer kunnen 
worden teruggedraaid na afloop van de pilot. 

Bij de verkeerskundige uitwerking worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:

 • Het gaat om tijdelijke ingrepen in de 
verkeerssituatie die duidelijk en goed zichtbaar 
moeten zijn;

 • De aanpassingen moeten in korte tijd kunnen 
worden doorgevoerd, in korte tijd weer kunnen 
teruggedraaid en kostenefficiënt zijn;

 • Alleen uitzonderingen voor nood- en 
hulpdiensten en OV;

 • Fietsers en voetgangers hebben altijd doorgang;
 • De vier knips worden in de nacht opengesteld 

voor verkeer (tussen 23:00 en 06:00 uur);

 • De instellingen van verkeerslichten (VRI-
instellingen) worden aangepast op locaties waar 
de grootste effecten worden verwacht om de 
doorstroming te verbeteren. Hierbij kan het 
gaan om de doorstroming van auto’s, fietsers, 
voetgangers en OV. Ook kunnen op bepaalde 
kruispunten de verkeerslichten worden uitgezet;

 • Bebording en parkeerverwijssystemen worden 
aangepast naar de tijdelijke situatie;

 • Ook op de A10 worden verwijzingen aangepast / 
toegevoegd met gele borden;

 • Bijsturing vindt bij voorkeur zoveel mogelijk 
plaats in de eerste weken, daarna alleen in 
noodgevallen. Dit is belangrijk om de effecten 
goed in kaart te kunnen brengen; 

 • Afzettingen worden zoveel mogelijk ‘hufterproof’ 
maar ook omgevingsvriendelijk vormgegeven, 
bijvoorbeeld met betonnen bloem- of 
groenbakken. Het streven is om een duidelijk 
maar ook rustig straatbeeld te creëren. 

Verkeerskundig wordt de Weesperstraat tijdens de proef 
een ‘inprikker’, waarbij bestemmingen bereikbaar blijven 
maar de straat niet meer als doorgaande route de stad 
in beschikbaar is (vergelijkbaar met de Vijzelstraat). Als 
gevolg hiervan wordt de hele corridor Valkenburgerstraat 
– Weesperstraat – Wibautstraat naar verwachting 
rustiger. 

Het verkeer dat naar het oostelijk deel van het centrum 
wil, moet via de Valkenburgerstraat de stad inrijden.  
De kniplocatie is zo gekozen dat alle bestemmingen 
bereikbaar blijven, maar routes en reistijden kunnen 
veranderen. Door de aanvullende knips wordt sluip-
verkeer door de omliggende buurten ontmoedigd en  
via S100 en A10 geleid. 
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H3: Verkeerskundige aanpak
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Tijdelijke kniplocaties pilot Weesperstraat: de binnenstad in verdeeld in 3 segmenten zonder doorgaand autoverkeer

3.2 Verkeersontwerp

Aan de basis van de knips staat een robuust verkeers-
ontwerp, waarin alle verkeerskundige aanpassingen zijn 
opgenomen. Het gaat om tijdelijke maatregelen, er 
worden geen definitieve wijzigingen doorgevoerd.  
Na de pilot Weesperstraat wordt de verkeerssituatie 
teruggebracht naar de oude situatie. Bij alle knips wordt 
een 30 km/uur verkeersregime ingevoerd om de snel heid 
te verlagen, zodat een rustig en veilig verkeersbeeld 
ontstaat. Nabij de knips krijgen automobilisten de 

mogelijk om te keren middels een keerlus. Op het 
omliggende wegennetwerk wordt de bebording 
aangepast en waar nodig de VRI’s (verkeersregel-
installaties) om de toegankelijkheid te optimaliseren. 
Een belangrijke voorwaarden voor het toepassen van  
de knips is dat het openbaar vervoer en de nood- en 
hulpdiensten 24/7 doorgang krijgen. 

Het verkeersontwerp wordt in een vroeg stadium 
afgestemd met diverse specialisten, o.a. een BLVC-
specialist, verkeerskundigen, verkeerstactiek en 
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verkeersmanagement. De exacte uitwerking wordt in  
de vorm van een BLVC-uitvoeringsplan afgestemd met 
de Werkgroep Werk in Uitvoering (WWU) vanuit het 
Coördinatiestelsel. In de WWU zijn diverse partijen 
vertegenwoordigd die de belangen van de stad en 
weggebruikers borgen, zoals de nood- en hulpdiensten, 
GVB, stadsregie en de verkeerspolitie.

3.3 Verkeersmanagement

Voorbereidingsfase

Incidentmanagement 
In de voorbereidingen voor de pilot Weesperstraat 
worden mogelijke knelpunten geanalyseerd. Deze 
analyse wordt uitgevoerd in samenwerking met experts 
en (verkeers)politie, zowel aan de hand van model-
studies als expert judgement. 

Scenario’s 
Naar aanleiding van bovenstaande analyse ontwikkelen 
we scenario’s. Er wordt allereerst een basisscenario 
opgesteld met maatregelen die ingezet worden 
gedurende de gehele periode. Daarnaast worden 
scenario’s gemaakt voor diverse (verkeers)situaties. 
Hierin wordt vastgelegd hoe we kunnen bijsturen bij 
verwachte en onverwachte incidenten en knelpunten. 
Waar mogelijk worden maatregelen genomen om de 
situatie te verbeteren. Denk hierbij aan het aanpassen 
van de verkeerslichten, het plaatsen van een verkeers-
maatregel of indien nodig het inzetten van verkeers-
regelaars.

Voorbeelden van mogelijke incidenten zijn een buiten-
proportionele toename van sluip/zoekverkeer in woon  - 
wijken, een buitendienststelling van de metro (met als 
gevolg alternatief vervoer per bus over de Weesper-
straat) of een probleem met aanrijdtijden van nood- en 
hulpdiensten. 

Het zal naar verwachting drukker worden op de A10 en 
de S100 omdat verkeer niet meer over de Wibautas kan 
‘doorsteken’. Dit is echter geen reden om de pilot aan 
te passen want dit is een effect wat voorzien is en onder 
andere de reden om deze pilot te doen.

Regelscenario’s en verwijssystemen (route-informatie)
De Weesperstraat is een route die normaliter gebruikt 
wordt voor omleidingen bij werkzaamheden of bij 
calamiteiten. De bestaande systemen en scenario’s 
worden gedurende de pilot aangepast op de nieuwe 
situatie met de knip. 

Uitvoeringsfase Verkeersmanagement

Bijsturing gedurende de pilot
Gedurende de pilot is een operationeel team actief dat 
met input van beschikbare data en door middel van 
schouwen de actuele situatie monitort. Indien nodig 
wordt er bijgestuurd binnen de vooraf afgesproken 
kaders en mogelijkheden. 

Het streven is zo min mogelijk gebruik te maken van 
verkeersregelaars. Hiervoor zijn meerdere redenen. Ten 
eerste is het belangrijk een goed beeld te krijgen van de 
‘normale’ verkeerscirculatie tijdens de pilot. Inzet van 
verkeersregelaars kan dat beeld juist verstoren omdat 
automobilisten zich anders gaan gedragen (naar 
verkeers regelaar toerijden, de weg vragen, discussies 
aangaan) en zo opstoppingen veroorzaken. Ten tweede 
dienen het verkeersontwerp, de bebording en de overige 
communicatie en informatievoorziening dusdanig 
duidelijk te zijn dat inzet van verkeersregelaars niet 
nodig is. 
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3.4 Verwachte effecten op verkeer

In het onderzoek naar het verminderen van gemotoriseerd 
verkeer op de Wibautas uit 2018 zijn verschillende 
locaties voor een knip onderzocht (zie ook paragraaf 
2.5), ook de variant die nu als tijdelijke proef wordt 
uitgevoerd. Om de effecten, die mogelijk ingrijpend 
kunnen zijn, beter in beeld te krijgen is de pilot 
Weesperstraat opgenomen als maatregel in de Agenda 
Amsterdam Autoluw. 

Op hoofdlijnen is het verwachte beeld qua 
gemotoriseerd verkeer het volgende:

 • Op de ring A10 neemt het gemotoriseerd 
verkeer toe; 

 • Op de S100 aan de oostkant neem het 
gemotoriseerd verkeer toe;

 • Op de Kattenburgerstraat neemt het 
gemotoriseerd verkeer toe;

 • De hele corridor Wibautas, van Prins Bernardplein 
tot in Noord, wordt rustiger qua gemotoriseerd 
verkeer;

 • Vanwege de aanvullende knips tegen sluipverkeer 
wordt het ook rustiger in de Plantagebuurt, op 
de Eilandenboulevard en op de Anne Frankstraat;

 • Het verkeer dat de corridor niet meer neemt zal 
zich verspreiden over verschillende S-wegen stad 
in, zowel in Noord als in Oost. 

In de eerste weken na de knip moet het verkeer wennen 
en zal er zoekverkeer zijn. De ervaring met eerdere 
verkeersmaatregelen leert dat verkeer na ongeveer  
3 weken gewend is aan een nieuwe situatie. In deze 
eerste weken kan worden bijgestuurd indien nodig. 
Daarna is het zaak juist in de praktijk te ervaren wat  
het effect van de maatregel is. Continu bijsturen is dan 
niet de bedoeling.

Nood- en hulpdiensten 
Nood- en hulpdiensten houden 24/7 doorgang door alle 
knips bij calamiteiten. Aanrijtijden worden gemonitord. 

Streven is zo min mogelijk vertraging. Nood- en 
hulpdiensten zijn betrokken bij de voorbereiding en 
uitvoering van de pilot. 

OV
Door de verandering in de verkeerssituatie tijdens de 
pilot kunnen de rijtijden van het OV veranderen. De 
verwachting is dat een aantal tramlijnen rijtijdwinst kan 
behalen door een betere oversteekbaarheid. Buslijnen 
lopen mogelijk vertraging op doordat het gemotori-
seerd verkeer op bepaalde routes waar ook buslijnen 
rijden drukker wordt. 

Fietsers en voetgangers
Voor fietsers kan de situatie verbeteren rondom het Mr. 
Visserplein en bij de oversteken van de Weesperstraat. 
Voetgangers en fietsers kunnen langs alle knips, de 
reistijd per fiets zal daardoor verbeteren t.o.v. de auto. 
Voetgangers langs de corridor zullen meer rust ervaren 
en op een aantal plekken beter kunnen oversteken. 

Taxi / touringcar
Voor taxi’s gelden tijdens de pilot geen uitzonderingen. 
Hetzelfde geldt voor touringcars. Dit is praktisch 
onmogelijk en zou bovendien het onderzoek teveel 
verstoren. 

Bussen hoger dan 3,9 meter (dubbeldekkers waaronder 
de Hop on – Hop off bussen) kunnen de route van  
S100 stad in gedurende de pilot niet rijden vanwege  
de hoogtebeperkingen op de Mariniersbrug en bij  
de Oostertoegang. 

Logistiek
Er gelden tijdens de proef geen uitzonderingen voor 
vrachtverkeer. Bevoorradingsverkeer voor de oostkant 
van het centrum (Amstel – Rokin – Damrak of 
Jodenbreestraat en Wallengebied) moet aanrijden via 
de Valkenburgerstraat.
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Voor het slagen van de pilot Weesperstraat zijn 
omgevingsmanagement en communicatie heel 
belangrijk. Veel bewoners, ondernemers en bezoekers 
van de stad zullen de effecten van de pilot ervaren en 
deze effecten zullen door hen op een verschillende 
manier worden beleefd. Door veel aandacht te 
besteden aan het tijdig en goed informeren van de 
verschillende doelgroepen en bewoners en 
ondernemers actief te benaderen proberen we de 
eventuele negatieve reacties op de eventuele 
toegenomen reistijd en gewijzigde bereikbaarheid 
zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast zullen we in 
alles het doel blijven herhalen zodat duidelijk is 
waarom we deze pilot uitvoeren. In dit hoofdstuk 
wordt deze aanpak verder toegelicht. 

4.1 Omgevingsmanagement
Gezien de impact van de pilot Weesperstraat is het 
noodzakelijk om de omgeving zorgvuldig te betrekken 
en eventuele knelpunten en/of raakvlakken vroegtijdig 
te signaleren. Het omgevingsmanagement is hoofd-
zakelijk gestoeld op twee pijlers. Ten eerste moeten alle 
stakeholders tijdig worden geïnformeerd over de 
aanleiding, uitwerking en gevolgen van de knip, in 
brede zin en op hun eigen situatie. Dit geldt niet alleen 
voor bewoners, ondernemers en instellingen in de nabije 
omgeving van de knips. Ook belanghebbenden wat 
verder weg, met name in stadsdeel Oost en stadsdeel 
Noord kunnen effecten ondervinden van de pilot. Ten 
tweede worden eventuele knelpunten, raakvlakken en 
aandachtspunten van relevante stakeholders vroegtijdig 
in beeld gebracht door met de omgeving in gesprek te 
gaan voor, tijdens en na afloop van de pilot. Hiervoor zal 
tevens een belevingsonderzoek worden uitgezet. 
Kortom, zorgvuldig omgevingsmanagement staat aan 
de basis van de pilot.

4.2 Communicatiestrategie en -aanpak
De knip heeft effecten op diverse stakeholders, van 
lokale bewoners en ondernemers tot de logistieke 
sector en (landelijke) bezoekers van bijvoorbeeld Carré. 

Het doel van onze communicatie is iedereen te 
informeren op het juiste moment, met het effectiefste 
communicatiemiddel en met toegespitste informatie 
voor die doelgroep. Communicatie over de pilot is een 
continu proces:

 • Voor aanvang van de pilot is het belangrijk 
iedereen op de hoogte te stellen van de plannen, 
waardoor de omgeving geïnformeerd is en 
eventuele aandachtspunten kenbaar worden 
gemaakt. 

 • Tijdens de uitvoering van de pilot is de gemeente 
aanspreekbaar voor klachten en vragen (ook bij 
calamiteiten). 

 • Na afronding van de pilot willen we graag 
weten wat de ervaringen zijn van de gebruikers, 
omwonenden en andere relevante partijen. 
Hiertoe zullen we nogmaals met een aantal 
partijen in gesprek gaan. 

Gedurende de hele doorlooptijd hanteren wij in de 
communicatie één kernboodschap:

Amsterdam wil meer leefruimte en schonere lucht.  
Meer ruimte voor fietsers, voetgangers en het openbaar 
vervoer. De auto moet daarom ruimte inleveren, maar 
we willen de stad wel bereikbaar houden. Tussen 12 juni 
en 23 juli onderzoeken we 6 weken lang de effecten  
van een tijdelijke afsluiting van de Weesperstraat voor 
doorgaand gemotoriseerd verkeer. We kijken naar wat 
de positieve en negatieve effecten zijn voor zowel het 
gebied rondom de Weesperstraat als elders in de stad. 
Op basis daarvan kan besloten worden of een defini
tieve afsluiting van de Weesperstraat straks of later 
mogelijk is en past binnen de ambities van een 
autoluwe stad. 

Het projectteam zorgt voor kaartmateriaal (digitaal en 
hardcopy), informatievoorziening via routeplanners en 
social media, AT5 verkeer, bewonersbrieven, informatie-
avonden en nieuwsbrieven. Ook zal gebruik worden 
gemaakt van bestaande informatiekanalen, via 
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bewonersverenigingen, overleg met de logistieke sector, 
overleg met de touringcarbranche, taxibranche en 
communicatiekanalen van belangrijke instellingen langs 
de routes, zoals OLVG en culturele instellingen. Hoe 
beter gebruikers vooraf geïnformeerd zijn, hoe beter 
voorbereid de reiziger op weg zal gaan. 

In onderstaande tabel een kort overzicht van de 
informatievoorziening per doelgroep:

Doelgroep Informatievoorziening

Nood- en hulpdiensten Betrekken bij voorbereiding en uitvoering, routeplanners, interne briefings

Openbaar Vervoer Betrekken bij voorbereiding en uitvoering, interne briefings en voorlichting van chauffeurs

GGD Betrekken bij voorbereiding en uitvoering, interne briefings, routekaartjes

RWS Betrekken bij voorbereiding en uitvoering

Weggebruikers en Bezoekers
Informeren via navigatiesystemen en bebording, route- en parkeerverwijssystemen  
op straat, social media, AT5

Bewoners Stadsdeel Oost en Centrum-Oost Informatiebrief en routekaartjes, informatieavonden, gesprekken, nieuwsbrieven

Ondernemers Stadsdeel Oost en Centrum-Oost
Informatiebrief en routekaartjes, informatieavonden, langslopen, informatie  
via BIZ’en en CBA

Beheergroepen en ondernemers Stadsdeel Noord Informatiebrief & routekaartjes

Bewoners Stadhouderskade Informatiebrief en informatieavond

Bewoners en ondernemers elders in Amsterdam Kranten, social media, routeplanners, nieuwsbrieven, website

Maatschappelijke instellingen  
(onderwijs, musea, theaters)

In gesprek, kaartmateriaal en informatiebrief

Parkeergarages In gesprek, kaartmateriaal en informatiebrief 

Raakvlakprojecten Afstemming via WIOR en waar nodig in gesprek

Particuliere bouwprojecten Afstemming via WIOR en waar nodig in gesprek

Taxi’s (+ Aanvullend Openbaar Vervoer) en touringcars Via Taxiteam en Touringcar team, nieuwsbrieven, BUZZ-app, overleg 

Gebruikers van routeplanners (Google, Waze, 
TomTom, Flitsmeister, Here WeGo, etc)

Informeren zodat alle routeplanners aangeven dat wegen afgesloten zijn
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4.5 Omgevingsprojecten (en andere raakvlakken) 
Er is een omgevingsscan gedaan om te achterhalen 
welke projecten in de omgeving uitgevoerd worden 
tijdens de pilot die mogelijk van invloed kunnen zijn. 
Hieronder volgt een opsomming van de relevante 
projecten. 

IJ-tunnel (S116) 
Elke eerste zondag- op maandagnacht van de maand 
vindt onderhoud plaats waarbij beide tunnelbuizen zijn 
afgesloten. Dit valt binnen de nachtelijke openstelling 
van de pilot waardoor dit verder geen gevolgen heeft 
voor de pilot.

Herinrichting noordelijke Van Woustraat
Tijdens de pilot is de Stadhouderskade ten hoogte van 
de Van Woustraat afgesloren voor verkeer. Autoverkeer 
wordt via de Amsteldijk omgeleid. Naar verwachting 
heeft dit weinig invloed op de resultaten van de pilot 
Weesperstraat. De werkzaamheden bevinden zich ver 
genoeg van de meetpunten. 

Geldersekade tot Mr. Visserplein:  
verbeteren fietsroute Nieuwmarkt
De route blijft bereikbaar bij de werkzaamheden. Dit is 
geen alternatieve route voor de Weesperstraat

Verbeteren fietsroute IJ – Geldersekade
Werkzaamheden zorgen ervoor dat de Oostertoegang 
niet toegankelijk is voor autoverkeer. Autoverkeer zal 
hier extra hinder door ondervinden en deels omrijden 
via de Kattenburgerstraat.

Programma bruggen en kademuren
Er is een regulier overleg met de het programma 
bruggen en kademuren. Daarin bespreken we 
afhankelijkheden en zorgen voor de blijvende 
bereikbaarheid van de stad. Onderzoeken naar kades en 
bruggen worden, zover ze van invloed zijn op de Pilot 
Weesperstraat en voor zover mogelijk, om de periode 
van de knip heen gepland. Acute afsluitingen zijn niet te 

4.3 Aandachtspunten in beeld 
In de voorbereiding en tijdens de uitvoering van de pilot 
moeten zoveel mogelijk aandachts- en knelpunten 
bekend zijn. De inventarisatie van de aandachtspunten 
vindt plaats door de relevante stakeholders actief te 
benaderen. Informatie wordt zowel extern bij de 
verschillende stakeholders opgehaald als ook binnen de 
Gemeente Amsterdam bij de stadsdelen, projecten die 
actief zijn in het gebied en gebiedsmakelaars. Externe 
stakeholders worden persoonlijk benaderd, waarbij we 
per doelgroep een benaderwijze hanteren die aansluit 
op hun (informatie)behoefte. De belangrijkste externe 
stakeholders zijn de nood- en hulpdiensten, het open-
baar vervoer en alle bewoners/ondernemers/instellingen 
in de directe omgeving van de knip. Gedurende en na 
afronding van de inventarisatie van de aandachtspunten 
vindt afstemming plaats met de betreffende stakeholders 
en wordt waar mogelijk naar oplossingen gezocht.

4.4 Initiatieven tijdens de pilot
In 6 weken tijd is het niet mogelijk om de baten van de 
knip volledig te laten zien en ervaren. Om de buurt toch 
iets van de toegenomen rust en ruimte te laten ervaren, 
doen we het volgende:

 • Aanbrengen tijdelijk groen als wegafsluitingen en 
op de beschikbaar gekomen rijbaanverharding. 
Indien mogelijk kan hierbij worden samengewerkt 
met Knowledge Mile Park. Door het aanbrengen 
van bakken met groen en bloemen krijgt 
het gebied tijdelijk een andere uitstraling. 
Toevoeging van groen brengt bovendien meer 
rust wat behalve de verblijfskwaliteit ook de 
verkeersveiligheid (minder hectisch, minder 
prikkels) ten goede kan komen. 

 •  Buurtinitiatieven. Aan de gebiedsmakelaars 
is gevraagd om vanuit hun rol als verbinder 
en ogen en oren van het gebied eventuele 
buurtinitiatieven te begeleiden. Buurtbewoners 
hebben al meerdere ideeën geopperd. 
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Drukte bij de brug over de Nieuwe Herengracht

plannen en kunnen zich altijd voordoen. Zodra dat het 
geval is, en het is van invloed op de bereikbaarheid van 
een gebied, zal er in overleg met het programma 
gekeken worden naar mogelijke oplossingen.

Voor de werkzaamheden aan de Scharrebiersluis loopt 
de omrijroute langs één van de kniplocaties. Met 
verkeersmanagement wordt naar een alternatieve 
omrijroute gezocht. 

A10 Noord
Tijdens de pilot worden werkzaamheden op delen van 
de A10 Noord uitgevoerd. Gedurende de 
werkzaamheden zal de A10 Noord af en toe kort in één 
richting afgesloten zijn. 

Kruising Vrijheidslaan met de Amsteldijk
Tijdens de pilot wordt gewerkt aan delen van dit 
kruispunt. De kruising blijft toegankelijk voor 
autoverkeer. 

Zwaar verkeerroute 
De Weesperstraat is een zwaar verkeerrout. Gedurende 
de nacht (tussen 23:00 en 06:00) blijft zwaar verkeer 
mogelijk. We houden contact met de afdeling 
vergunningen over het gebruik van deze route. 

Overige raakvlakken
Ook evenementen en bijvoorbeeld staatsbezoeken 
kunnen een raakvlak vormen met de pilot 
Weesperstraat. De afdeling Verkeersmanagement van 
de gemeente zorgt voor deze afstemming. 
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De monitoring zal bestaan uit 4 onderdelen en richt 
zich vooral op de verkeerskundige effecten:

1. Verkeersintensiteiten en doorstroming 
gemotoriseerd verkeer (met 
kentekenonderzoek en TomTomdata)

2. Luchtkwaliteit, leefbaarheid en geluid
3. Verkeersveiligheid (meten aantal ongelukken 

binnen invloedsgebied)
4. Rijtijden OV (gegevens via GVB, VRA)

Op basis van deze monitoringsgegevens wordt na 
afloop van de pilot een evaluatierapport opgesteld. 
Met het evaluatierapport en de reeds vastgestelde 
Verkenning Oostelijke Binnenstad samen ontstaat een 
goed beeld van zowel de positieve effecten en 
kansen, als de negatieve effecten van de pilot. In de 
evaluatie worden ook de ervaringen van gebruikers 
meegenomen die op basis van gesprekken met 
belanghebbenden voor, tijdens en na de proef 
worden opgehaald.

5.1 Monitoring

5.1.1 Verkeersintensiteiten en doorstroming

Om iets te kunnen zeggen over de doorstroming en 
verkeersintensiteiten, wordt gekeken naar de reistijden 
op bepaalde trajecten, wie de gebruikers zijn (welke 
herkomsten/bestemmingen en welke doelgroepen) 
en wat de auto-intensiteiten zijn. Dit wordt met een 
kentekenonderzoek gemeten.

Waarom kentekenonderzoeken?
Een kentekenonderzoek geeft behalve intensiteiten ook 
informatie over hoe auto’s zich door de stad begeven. 
Los van het verzoek van de gemeenteraad om een 
dergelijk onderzoek uit te voeren, is dit ook de beste 
manier om de effecten van de knip goed in beeld  
te brengen. 

In tegenstelling tot een intensiteitsmeting, waarbij alleen 
aantallen worden gemeten en niet gekeken wordt van 
waar naar waar een auto zich verplaatst, kunnen we de 
daadwerkelijk gereden routes van voor- en na de knip 
vergelijken. Ook kunnen we zien hoe het gedrag van  
het bestemmings- en doorgaand verkeer verandert. 
Bijkomend voordeel is dat we met het kentekenonder-
oek doelgroepen kunnen onderscheiden (hulpdiensten, 
vrachtverkeer, touringcars, taxi’s, regulier verkeer). 
Daarnaast krijgen we inzicht in de verandering van 
rijtijden ten gevolge van de knip. Door hiernaast ook 
gebruik te maken van TomTom-data vergroten we  
de betrouwbaarheid van de uitkomsten. 

0-meting
Met een 0-meting wordt gekeken welk verkeer nu 
gebruik maakt van de Weesperstraat. Deze 0-meting  
is op verzoek van de raad reeds uitgevoerd  
(moties 017.22 en 034.22). 

1-meting 
Tijdens de pilot wordt een 1-meting uitgevoerd. Deze 
meting doen we 4 weken na aanvang van de pilot om te 
zorgen dat het verkeer inmiddels gewend is aan de 
nieuwe situatie. De onderzoeksperiode is zo gekozen 
dat beide metingen goed met elkaar te vergelijken zijn. 

Waar meten we reistijden en intensiteiten
Voor het kentekenonderzoek maken we gebruik van  
de reeds bestaande ANPR-camera-infrastructuur van  
de gemeente, aangevuld met een aantal extra camera’s. 
Data van de ANPR-camera’s worden gekoppeld aan 
andere databronnen, zoals parkeervergunningen, 
parkeerrechten en RDW-data. Hiermee kunnen 
reistijden, routes en intensiteiten worden bepaald op 
heel veel plekken in de stad en kunnen doelgroepen 
worden onderscheiden. Hierbij gelden de privacy-
voorwaarden zoals deze ook bij het kentekenonderzoek 
voor de Munt zijn toegepast.
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Het gaat hierbij in elk geval om de volgende trajecten, 
die zowel tijdens rustige uren als tijdens de spits, voor 
en tijdens de pilot worden bekeken:

 • Vanaf A10 zuid via S112 naar centrum en vice 
versa.

 • Vanaf A10 zuid via A10 west – Piet Heintunnel 
naar centrum en vice versa.

 • Vanaf A10 noord via Zuiderzeeweg naar centrum 
en vice versa.

 • Vanaf A10 noord via IJtunnel naar centrum en 
vice versa.

 • Vanaf A10 zuid naar A10 noord.
 • Enkele trajecten op de S100.
 • Binnenstedelijk verkeer.

Informatie over intensiteiten is van belang voor  
de volgende locaties: 

 • As A10 zuid – A10 noord, S112 (Weesperstraat, 
IJtunnel), S116.

 • Plantage Middenlaan – S113 tot de A10.
 • S114 (Piet Heintunnel).
 • Zuiderzeeweg en Oosterburgergracht.
 • Ring A10.
 • Kattenburgerstraat – Oostertoegang – Prins 

Hendrikkade (overig Plus- en Hoofdnet auto in de 
binnenstad).

 • Jodenbreestraat – Nieuwmarkt – Geldersekade.
 • S100 – Amsteldijk, Mauritskade, Piet Heinkade, 

Michiel de Ruijtertunnel.
 • Lokaal verkeer, bijvoorbeeld op de Nieuwe 

Keizersgracht, Anne Frankstraat, etc.
 •  Grachtengordel.

5.1.2 Luchtkwaliteit, leefbaarheid en geluid

Voorafgaand, tijdens en na afloop van de pilot worden 
er berekeningen en metingen gedaan met betrekking 
tot de luchtkwaliteit op diverse locaties in de stad. 
Berekeningen hebben betrekking op NO2, fijnstof, roet 
en geluid. Tevens voeren we metingen uit naar NO2. Op 

basis hiervan kan een nauwkeurige inschatting worden 
gemaakt van de effecten als gevolg van een permanente 
verkeerswijziging.

Berekening luchtkwaliteit en geluid
De berekeningen worden uitgevoerd met de Urban 
Strategy Tool (UST). UST is een door TNO ontwikkeld 
model dat in samenwerking met de gemeente 
Amsterdam geoptimaliseerd is. UST maakt zoveel 
mogelijk gebruik van Amsterdamse input, zoals de 
Amsterdamse vlootsamenstelling en het meest recente 
Amsterdamse verkeersmodel (VMA). UST is een 
geaccrediteerd model. Voor luchtkwaliteit worden 
dezelfde rekenregels toegepast als in de NSL-
monitoringstool. 

Het model (UST) waarmee de berekeningen worden 
uitgevoerd, is complex en houdt rekening met tal van 
parameters die in werkelijkheid ook invloed hebben op 
de lokale luchtkwaliteit en geluid, zoals de verkeers-
intensiteit, de verkeerssamenstelling (in termen van 
voertuigcategorieën, leeftijd, brandstofsoort, etc.), de 
maximumsnelheid, de aanwezigheid van bomen langs 
de weg, het type bebouwing, congestie en de 
meteorologische omstandigheden (windsnelheid, 
aanwezigheid van ozon) en achtergrondconcentraties. 
Een berekening van de huidige situatie wordt opgesteld 
op basis van de meest recente emissiefactoren, 
achtergrondconcentraties en wagenparkgegevens. 

Berekenen op basis van daadwerkelijke verkeerscijfers 
Na afloop van de knip wordt het rekenmodel op basis 
van de (tijdens de pilot) daadwerkelijk gemeten 
verkeersgegevens opnieuw uitgevoerd. Zodoende 
ontstaat een zo accuraat mogelijke inschatting van  
de lucht- en geluidseffecten als gevolg van de knip. 

Meten van de NO2-concentraties
Tevens wordt tijdens de pilotfase de luchtkwaliteit 
gemeten met behulp van door de GGD beheerde 
Palmes-buisjes. Hiermee wordt een 4-weeksgemiddelde 
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stikstofdioxide (NO2) concentratie bepaald. Hierbij moet 
wel van tevoren worden opgemerkt dat het mogelijk 
lastig zal zijn op basis van deze meetgegevens een 
effect op de luchtkwaliteit vast te stellen, doordat het 
moeilijk is om in een relatief korte meetperiode te 
corrigeren op externe factoren zoals weersomstandig-
heden. Groepen locaties worden na afloop van de pilot 
met elkaar vergeleken om een zo betrouwbaar mogelijk 
effect vast te stellen. Zo worden groepen (locaties) 
waarbij negatieve luchtkwaliteitseffecten, groepen 
waarbij positieve luchtkwaliteitseffecten en groepen 
waarbij géén luchtkwaliteitseffecten worden verwacht 
als gevolg van de knip met elkaar vergeleken. Na afloop 
van de pilot worden de buisjes in een laboratorium 
geanalyseerd en vervolgens geijkt aan het automatisch 
meetnet. Ongeveer twee maanden na afloop van de 
pilot zijn de meetresultaten bekend. 

Belevingsonderzoek
Om meer te kunnen zeggen over de leefbaarheid  
tijdens de pilot, zal er tevens een belevingsonderzoek 
uitgevoerd worden. We vragen een brede groep 
belanghebbenden (zoals omwonenden, weggebruikers 
en ondernemers) wat hun (hinder)beleving is voor, tijdens 
en na de tijdelijke afsluiting van de Weesperstraat. 

5.1.3. Verkeersveiligheid

Het aantal verkeersongevallen binnen het invloeds-
gebied waarin verkeerskundig de meest significante 
wijzigingen plaatsvinden, wordt voor en tijdens  
de pilot gemonitord.

5.1.4. Rijtijden OV

Met de GVB is afgesproken dat er een overzicht komt 
van de OV winst en verliestijden. GVB monitort dit 
tijdens de knip en leveren gegevens aan voor de 
evaluatie van de knip. De VRA wordt gevraagd om 
gegevens van de door stroming van de regionale 
buslijnen die gebruik maken van de IJ-tunnel. 

5.2 Evaluatie

Na afloop van de pilot Weesperstraat vindt op basis van 
alle monitoringsresultaten een uitgebreide evaluatie 
plaats.

Resultaten monitoring
Met de evaluatie geven we antwoord op  
de volgende vragen:

 • Waar is het gemotoriseerd verkeer heen gegaan 
wat niet meer door de Weesperstraat reed?

 • Wat waren de gevolgen van het verplaatste 
gemotoriseerd verkeer? 

 • Zijn er knelpunten en, zo ja, waar?  
Zijn deze oplosbaar?

 • Hoe past de knip in alle autoluw maatregelen?
 • Hoe hebben de bewoners, ondernemers en 

andere belanghebbenden de pilot Weesperstraat 
ervaren? En hoe beoordelen zij de effecten op  
de leefbaarheid?

 • Wat zijn de effecten op OV?
 • Wat zijn de effecten voor het langzaam verkeer?
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6.1 Planning

De pilot Weesperstraat duurt 6 weken, van 12 juni tot  
23 juli. Het project kent een aantal fasen, die in onder-
staande tabel staan weergegeven:

Uitwerkingsfase
Eerste gesprekken met stakeholders, uitwerking verkeers-
ontwerp, inventarisatie van benodigde aanpassingen 
aan bebording etc., opzet evaluatie-onderzoek, 
startgesprek visie. Actualiseren plan van aanpak. 

Voorbereidingsfase:
Na vaststelling van het geactualiseerde plan van aanpak 
starten de concrete voorbereidingen van de pilot. Het 
gesprek met de omgeving en de communicatie richting 
de verschillende doelgroepen en gebruikers krijgt nader 
vorm en wordt intensiever naarmate de pilot dichterbij 
komt. Een aannemer wordt gezocht om de benodigde 
aanpassingen in de verkeerssituatie te doen. 

Uitvoeringsfase
De 0-meting is reeds uitgevoerd. De pilot start op  
12 juni en duurt 6 weken tot 23 juli. De 1-meting zalin 
het tweede deel an de pilot plaatsvinden. 

Evaluatiefase
Tijdens de pilot wordt een veelheid aan data verzameld 
over het verkeer, de luchtkwaliteit (en geluid) en de 
ervaringen van gebruikers, bewoners, ondernemers en 
andere belanghebbenden. Deze data worden na afloop 
van de pilot geanalyseerd en verwerkt in een 
evaluatierapport. 

feb mrt apr mei jun jul aug Sep Okt nov dec

Uitwerkingsfase          

Voorbereidingsfase       

Uitvoeringsfase     

Kentekenonderzoek 1-meting      

Evaluatiefase        

6.2 Organisatie en risico’s

De pilot Weesperstraat maakt onderdeel uit van het 
Programma Uitvoering Maatregelen Autoluw (PUMA). 
Het projectteam werkt samen met een aantal inhoudelijk 
georganiseerde werkgroepen, onder andere voor de 
verkeerskundige uitwerking en voor de monitoring. 
Het uitvoeringsplan en BLVC-plan worden afgestemd met 
de WWU (Werkgroep Werk in Uitvoering), waarin politie 
en GVB vertegenwoordigt zijn. Daarnaast vindt regel-
matig overleg plaats met omringende projecten, nood- 
en hulpdiensten, stadsdelen, Stadsregie, GVB en VRA.

Risico’s
Als onderdeel van de aanpak is een risicodossier 
gemaakt dat op meerdere momenten wordt 
geactualiseerd. 

Een belangrijk risico is het risico op incidenten of een 
‘verkeersinfarct’ in de eerste weken van de proef 
waardoor ingrijpen nodig is. Samen met politie, GVB en 
Verkeersmanagement wordt een knelpuntenanalyse 
opgesteld om vooraf de mogelijke knelpunten zo goed 
mogelijk in beeld te hebben. Ook wordt daarbij gekeken 
naar mogelijke oplossingen. Tijdens de pilot wordt in de 
eerste weken dagelijks geschouwd en wordt indien 
nodig en mogelijk bijgestuurd. Denk aan tijdelijke inzet 
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van (extra) verkeersregelaars, andere routeverwijzingen 
of tijdelijke aanvullende afsluitingen. Een zekere chaos 
of gewenningsperiode hoort er echter ook bij. Zaak is 
deze in zo goed mogelijke banen te leiden. 

Een ander belangrijk risico is dat de metingen door 
defecten aan de camera’s of haperende verbindingen 
niet of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn. Dit risico wordt 
gemitigeerd door meerdere maatregelen:

 • We maken niet alleen gebruik van nieuwe 
camera’s voor de pilot maar ook van de 
bestaande camera’s die al goed functioneren.

 • Er wordt een ‘wachtrij’ voor data ingericht. Mocht 
de verbinding tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan 
kunnen de data op een later moment worden 
binnengehaald. 

 • Er wordt gezorgd voor TomTom data als back-up 
of aanvulling op het kentekenonderzoek. 

 • In de service agreement met de leverancier van 
de camera’s is opgenomen dat zij gedurende de 
metingen beschikbaar zijn om snel reparaties te 
kunnen doen. 

6.3 Kosten

Voor de realisatie van de pilot Weesperstraat is  
€1,2 miljoen gereserveerd door het Programma 
Uitvoering Maatregelen Autoluw. Het programma 
ontvangt dekking uit het begrotingsprogramma 2 
(Verkeer, Vervoer en Parkeren). 

De VRA is voornemens om 30% van de externe kosten 
bij te dragen aan het project pilot Weesperstraat 
vanwege het onderzoek en de (potentiële) baten voor 
langzaam verkeer, OV en leefbaarheid. Het dagelijks 
bestuur van de VRA zal over de exacte hoogte van het 
bedrag besluiten nadat het Plan van Aanpak is 
vastgesteld en een aanvraag is gedaan.
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